

**План мероприятий по введению ФГОС
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в 2011 году**

№п/ п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС			
1.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС	Январь 2011	Иванова Н.Н.
2.	Разработка, обсуждение и принятие образовательной программы школы	Январь - март 2011	Иванова Н.Н.
3.	Разработка, обсуждение и принятие программы духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося	Январь - март 2011	Сербина Е.А.
4.	Разработка, обсуждение и принятие программы формирования универсальных учебных действий	Январь - март 2011	Гарипов Х.М.
5.	Разработка, обсуждение и принятие программы «Здоровье»	Январь - март 2011	Есипенко Ф.Н.
6.	Разработка, обсуждение и принятие программы проектной деятельности обучающихся	Январь - март 2011	Трушанова И.Н.
7.	Разработка учебного плана	Апрель - май	Махнач Л.Н.
8.	Изучение педагогами начальных классов планируемых результатов обучения начального общего образования	Январь март	
9.	Разработка рабочих программ по предметам	Январь - март	Байкуанышева Н.А.
10.	Изучение моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования	Март- май	Есипенко Ф.Н.
11.	Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования к организации внеурочной деятельности обучающихся		

- | | | | |
|-----|---|----------|--------------------------------|
| 12. | Создание методического конструктора и плана дополнительного образования обучающихся школы | | |
| 13. | Разработка программы внеурочной деятельности обучающихся школы | | |
| 14. | Обеспечение соответствия нормативно-правой базы школы требованиям ФГОС (изменение должностных инструкций, режима занятий учреждения и т.д.) | Март-май | Задорожная В.И.
Махнач Л.Н. |
| 15. | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения | | |

Организационное обеспечение введения ФГОС

- | | | | |
|----|---|-----------------|------------------|
| 1. | Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС | Январь-май 2011 | Иванова Н.Н. |
| 2. | Изучение учителями школы документов по внедрению ФГОС через работу МО | Январь - март | Руководители МО |
| 3. | Обучение педагогов на целевых курсах | Январь -август | Иванова Н.Н. |
| 4. | Создание творческих групп по обеспечению деятельности учреждения по введению ФГОС | Январь | Овсянникова З.М. |
| 5. | Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | Апрель | Овсянникова З.М. |

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

- | | | | |
|----|--|--------|-------------|
| 1. | Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения школы требованиям | январь | Ткачук Л.В. |
|----|--|--------|-------------|

ФГОС

- | | | |
|----|---|----------------|
| 2. | Изучение возможностей улучшения МТБ через привлечение внебюджетных средств | Февраль |
| 3. | Приобретение методической литературы для педагогов школы по вопросам введения ФГОС | февраль-август |
| 4. | Оборудование мультимедийной техникой рабочих мест учителей начальных классов, переходящих на ФГОС | январь - май |

Информационное обеспечение введения ФГОС

- | | | | |
|----|---|------------------|--|
| 1. | Информирование общественности, в том числе родительской, о ходе и результатах введения ФГОС в МОУ СОШ №5 с помощью интернет ресурсов

(школьный сайт) | Февраль - август | Мустафина Г.Г. |
| 2. | Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях с родительской общественностью (управляющий совет, общешкольный родительский комитет, родительские собрания) | февраль-март | Емелева Л.Г.

классные
руководители |